



# รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา


เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ได้ตรวจสอบและมีความเห็น และจัดทำประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายนำ พลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง รายงานผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้วไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้วไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) เพื่อพิจารณาให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนน  
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้วไข  
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้วไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่  
พัฒนา เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายนา ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๔
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๔
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
๕. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล	๑๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๒
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๒
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๖
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๐
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ	๓๐
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการฯ	๓๖
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๔๔
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๕๐
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๕๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๕๑
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๑
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๖

# บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบหนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลละมใหม่พัฒนาเป็นตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องการให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และสามารถตอบสนองตามนโยบายของรัฐได้ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนมีคุณธรรม” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตตำบลละมใหม่พัฒนาได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุญาติ อนุญาติได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา สรุปในภาพรวมของประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๘๖๓,๖๐๐ บาท

● โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๙ งบประมาณ ๒๘,๙๑๗,๔๐๐ บาท

- โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน ๔๐ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๓ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๔
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๕ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๑

● โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๑ งบประมาณ ๓๒,๙๔๖,๒๐๐ บาท

**๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน**

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท

● โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ งบประมาณ ๑๗,๑๙๐ บาท

- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐

● โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ งบประมาณ ๑,๕๔๒,๘๑๐ บาท

**๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข**

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๗,๖๘๓,๘๐๐ บาท

● โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ งบประมาณ ๔,๖๗๙,๘๒๒.๗๒ บาท

- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗

● โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ งบประมาณ ๓,๐๑๑,๐๒๗.๐๘ บาท

**๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน**

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท

● โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

● โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

#### ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท

● โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ งบประมาณ ๓๔๓,๙๑๐ บาท

- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

● โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ งบประมาณ ๘๐๖,๐๙๐ บาท

#### ๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ่างทอง

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐ บาท

● โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ งบประมาณ ๑๑,๔๖๒ บาท

- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๗

● โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๗ งบประมาณ ๔๕๙,๕๓๘ บาท

ผลการประเมินผลการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายนำ ปลอดกระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา จึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลละลุมใหม่พัฒนา

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา โดยการติดตาม

และประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนาหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล  
 ละลุ่มใหม่พัฒนา ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด  
 ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุ่มใหม่พัฒนาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา  
 เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ใน  
 การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ  
 โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ  
 สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่  
 ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุ่มใหม่พัฒนา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบ  
 ต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
 สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุ่มใหม่  
 พัฒนา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**๕.๑.๑ การกำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้**

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน  
 ตำบลละลุ่มใหม่พัฒนา อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา  
 ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกรอบระยะเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาไปปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโชคชัย และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๕.๒ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กำหนดระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

### ๕.๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Test & Measurement) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนา คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้ เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

#### วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีว่าสามารถเป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๓) สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาตามแบบที่กำหนด

(๔) สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบที่กำหนด

### แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆนั้น แบ่งการจำแนกใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ละเอียดใหม่พัฒนา ดังนี้

๑. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
๒. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงานแบบที่ ๓ คือ
  - แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
  - แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวม
  - แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

### ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ทำให้ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ทำให้ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอียดใหม่พัฒนาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลละเอียดใหม่พัฒนาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอียดใหม่พัฒนาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ่างทอง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๘๘	๖๑,๘๖๓,๖๐๐	๔๐	๑๙,๓๕๓,๙๐๐
๒. การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน	๑.แผนงานการเกษตร	๕	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๙๐
๓. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.แผนงานการศึกษา ๓.แผนงานสาธารณสุข ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๘	๗,๖๘๓,๘๐๐	๒๒	๔,๕๐๒,๗๗๒.๗๒

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๔. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๒.แผนงานการเกษตร	๖	๓๘๐,๐๐๐	๑	-
๕. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๓	๓๔๓,๙๑๐
๖. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแผนนโยบายของรัฐบาลจังหวัด อำเภอบาง	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๔๗๑,๐๐๐	๒	๑๑,๔๖๒
<b>รวม</b>		<b>๑๖๒</b>	<b>๗๓,๑๐๘,๔๐๐</b>	<b>๖๙</b>	<b>๒๔,๒๒๙,๒๓๔.๗๒</b>

### สรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๑,๘๖๓,๖๐๐ บาท

● มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๙ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๘๘ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๘,๙๑๗,๔๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

● โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๒,๙๔๖,๒๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหา

##### ความยากจน

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท

● มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๑๙๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๔๒,๘๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๗,๖๘๓,๘๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๔๘ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๔,๕๐๙,๘๒๒.๗๒ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๑๘๑,๐๒๗.๐๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาศรีพยานกรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ - บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

- โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๓,๙๑๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๐๖,๐๙๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ  
รัฐบาล จังหวัด อ่างทอง**

● โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐ บาท

● มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖  
จากจำนวน ๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๔๖๒ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

● โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  
๔๕๙,๕๓๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ ของจำนวนเงิน  
งบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน หรือ ไตรมาส ที่ ๑ ถึง ๔

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

- ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
- ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
  - (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
  - (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
  - (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
  - (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

- ๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๘๕๐,๐๐๐	-	-	๘	๕,๓๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ	๕	๑,๕๖๐,๐๐๐	๔	๑,๐๖๐,๐๐๐	๔	๑,๐๖๐,๐๐๐	๕	๑,๔๔๖,๐๐๐	๗	๒,๗๔๐,๐๐๐	๒๕	๗,๘๖๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๔๕	๖,๓๘๓,๘๐๐	๔๒	๑๐,๒๕๓,๘๐๐	๔๖	๖,๙๓๓,๘๐๐	๔๖	๗,๐๓๓,๘๐๐	๔๕	๖,๙๓๓,๘๐๐	๒๓๔	๓๗,๕๓๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล อย่างยั่งยืน	๖	๓๘๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๖	๓๘๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๖	๓๘๐,๐๐๐	๒๘	๑,๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลัก การบริหารบ้านเมืองที่ดี	๗	๗๒๐,๐๐๐	๘	๙๒๐,๐๐๐	๘	๙๒๐,๐๐๐	๘	๙๒๐,๐๐๐	๘	๙๒๐,๐๐๐	๓๙	๔,๔๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน	๖	๔๗๑,๐๐๐	๕	๔๒๑,๐๐๐	๖	๔๗๑,๐๐๐	๕	๔๗๑,๐๐๐	๖	๕๒๑,๐๐๐	๒๘	๒,๔๐๕,๐๐๐
รวม	๗๒	๑๐,๗๑๔,๘๐๐	๗๗	๑๔,๓๘๕,๘๐๐	๗๑	๑๑,๗๖๔,๘๐๐	๗๐	๑๑,๑๕๐,๘๐๐	๗๒	๑๑,๕๙๔,๘๐๐	๓๖๒	๕๙,๖๑๐,๐๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	๔๐	๔๕.๔๕	๒๓	๒๖.๑๔	๒๕	๒๘.๔๑	-	-	-	-	๘๘	๑๐๐
๒	๑	๒๐.๐๐	-	-	๔	๘๐.๐๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๓	๒๒	๔๕.๘๓	-	-	๒๖	๕๔.๑๗	-	-	-	-	๔๘	๑๐๐
๔	๑	๑๖.๖๗	-	-	๕	๘๓.๓๓	-	-	-	-	๖	๑๐๐
๕	๓	๓๓.๓๓	-	-	๖	๖๖.๖๗	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๖	๒	๓๓.๓๓	-	-	๔	๖๖.๖๗	-	-	-	-	๖	๑๐๐
รวม	๖๙	๔๒.๕๙	๒๓	๑๔.๒๐	๗๐	๔๓.๒๑	-	-	-	-	๑๖๒	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔,๗๗๕,๐๐๐	๖,๓๘๘,๙๐๐	-	๑๑,๑๖๓,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๗,๑๙๐	-	-	๑๗,๑๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔,๕๐๙,๘๒๒.๗๒	-	-	๔,๕๐๙,๘๒๒.๗๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๓๔๓,๙๑๐	-	-	๓๔๓,๙๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๑,๔๖๒	-	-	๑๑,๔๖๒
<b>รวม</b>	<b>๙,๖๕๗,๓๘๔.๓๒</b>	<b>๖,๓๘๘,๙๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๖,๐๔๖,๒๘๔.๓๒</b>

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปมีวัตถุประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้าน โป่งแค ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลละลมใหม่พัฒนา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	✓	-	-	๙,๔๒๐,๔๐๐	๘,๑๙๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๙,๔๒๐,๔๐๐</b>	<b>๘,๑๙๐,๐๐๐</b>

## ๗. รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔	๒๖๔,๐๐๐
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก กุดจอกน้อย-หนองโสน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	๒๕๔,๐๐๐
	๓.โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก โคกพลวง-คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	๒๔๔,๐๐๐
	๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายแสง-สายหลัก หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	๔๗๕,๐๐๐
	๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางเอื้อน พุนกระโทก หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	๗๙,๐๐๐
	๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายมิ่ง ปลอดภัย หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	๖๙,๐๐๐
	๗.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายมุง หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	๗๙,๐๐๐
	๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสุชาติ จันปทุม หมู่ที่ ๓	๓๖,๐๐๐
	๙.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายต่อกจากบ้านนายละม่อม ตะกระโทก หมู่ที่ ๗	๓๓๗,๐๐๐
	๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางน้อย ตะกระโทกไปถึงบ้านนายประวิทย์ ทองสม หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	๔๘๑,๐๐๐
	๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ สายเลียบบคลองชลประทาน	๔๗๗,๐๐๐
	๑๒.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายหนองสะแกถึงไร่เจ๊กฮวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	๓๘๖,๐๐๐
	๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไร่ นายถนอม หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	๒๖๗,๐๐๐
	๑๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางแจว บานกระโทก (หลังศาลตาปู่) หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	๑๒๙,๐๐๐
	๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายก้อน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	๒๔๙,๐๐๐
	๑๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านกำนันบรรพต หมวกเสนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	๔๕๔,๐๐๐
	๑๗.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนายสุพันธ์-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	๔๙๕,๐๐๐
งบเงินสะสม	๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางน้อย หนองกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	๒๔๖,๐๐๐
	๑๙.โครงการก่อสร้างถนนมูลดินถนนเส้นไร่ นายสุวัฒน์ลงมาหลังฟาร์มชันฟลาวเวอร์ หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	๒๖๔,๐๐๐
	๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายคุณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านละลม	๓๒๒,๐๐๐
	๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนางดำ นุยกะโทก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	๒๓๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
	๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุนทร ถนนวัตร หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	๕๖,๐๐๐
	๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอยท่าข้าม บ้านโคกพลวง	๓๐๕,๐๐๐
	๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนางเพ็ญ ปกจะบก	๗๙,๐๐๐
	๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสมบูรณ์	๑๘๔,๐๐๐
	๒๖.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน พร้อมลงหินคลุก ซอยเข้านางนางเดือนใจ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	๒๐๐,๐๐๐
	๒๗.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายเตียว สอนสำโรง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	๓๗๕,๐๐๐
	๒๘.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยฟาร์มไก่อ ถึง ป่าประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	๔๖๓,๐๐๐
	๒๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ นายจรูญพันธ์ ถึง ป่าประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	๔๘๔,๐๐๐
	๓๐.โครงการขุดลอกคลองกระโดน หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	๓๑๗,๙๐๐
	๓๑.โครงการขุดลอกสระน้ำสระประปา หมู่ที่ ๘	๒๖๘,๐๐๐
	๓๒.โครงการปรับปรุงถนนมูลดิน/หินคลุก สายจากชลประทานถึงโคกพลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	๔๔๔,๐๐๐
	๓๓.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน พร้อมลงหินคลุก ซอยบ้านนายนิคม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	๒๑๕,๐๐๐
	๓๔.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก จากไร่ นายทัต ถึง เขาโคกรักษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	๓๙๐,๐๐๐
	๓๕.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคลองชลประทานถึงนายนายว่อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผักหวาน	๑๒๓,๐๐๐
	๓๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายหนองเพชร หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๐๐๐
	๓๗.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัด สระตะหมกถึงหนองกระโดน หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	๔๑๗,๐๐๐
	๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอำนาจ ม.๓ บ้านละลม	๕๑,๐๐๐
	๓๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเส้นหน้าฟาร์ม ๓ ถึงสายหนองสะแก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	๔๕๒,๐๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๔๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านโป่งแค ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลละลมใหม่พัฒนา	๘,๑๙๐,๐๐๐
รวม	จำนวน ๔๐ โครงการ	๑๙,๓๕๓,๙๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>	๑.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๑๗,๑๙๐
การสร้างความสามารถ ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหา ความยากจน		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๑ โครงการ</b>	<b>๑๗,๑๙๐</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>	๑.โครงการอนุรักษ์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๔,๔๑๐
การสร้างสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและ อยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข	๒.โครงการอนุรักษ์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๓.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ละลมใหม่พัฒนา ๔.โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจำปี ๖.โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว ๗.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๙.โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสพฐ. ๑๐.โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๑.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. ๑๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๑๓.ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย ๑๔.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๕.โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพและเครือข่าย ๑๖.โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑๗.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๘.โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ๑๙.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๒๐.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี ๒๑.โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี ๒๒.โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา	๑๘,๐๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐ ๒๐๖,๘๔๑ ๔๗๘,๘๑๒.๘๐ ๑๓๓,๘๓๒.๓๒ ๑,๕๘๙,๖๒๐ ๔๓๒,๔๕๙ ๑๓,๕๓๓ ๖๔,๓๗๕ ๓๙๗,๔๖๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๑๘,๕๖๐ ๔๕๙,๔๑๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๙๗,๙๕๙.๖๐ ๑๔,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๒๒ โครงการ</b>	<b>๔,๕๐๙,๘๒๒.๗๒</b>

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความสมดุลอย่างยั่งยืน	๑.โครงการปลูกป่าชุมชน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	-
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๑ โครงการ</b>	<b>-</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การบริหารราชการ ตามหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่	๓๒๕,๙๑๐
	๒.ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	๑๘,๐๐๐
	๓.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลละลุมใหม่พัฒนา	-
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๓ โครงการ</b>	<b>๓๔๓,๙๑๐</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</b> การส่งเสริม	๑.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๐๐๐
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคงและ สันติสุขแนว นโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ	๒.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๖๒
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๒ โครงการ</b>	<b>๑๑,๔๖๒</b>
<b>ครุภัณฑ์</b> สำนักปลัดอบต.	๑.โต๊ะพับเอนกประสงค์ ปิดผิวด้วยโฟมเก้าอี้ขาว	๒๕,๐๐๐
	๒.โต๊ะหมู่บูชา	๑๗,๐๐๐
	๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๔๐,๐๐๐
	๔.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๘,๙๐๐
	๕.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐
กองคลัง	๖.โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	๖๓,๘๔๐
	๗.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	๗๒,๐๐๐
	๘.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐
	๙.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐
	๑๐.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	๓,๓๐๐
	๑๑.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๘,๙๐๐
	๑๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
งานตรวจสอบภายใน	๑๓.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น ขนาด ๔ ฟุต	๔,๘๙๐
และควบคุมภายใน	๑๔.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐
	๑๕.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐
	๑๖.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐
กองช่าง	๑๗.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐
	๑๘.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐
	๑๙.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๑๙ รายการ</b>	<b>๓๖๑,๘๓๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน ๘๘ โครงการ</b>	<b>๒๔,๕๙๘,๑๑๔.๗๒</b>

โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
แต่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบัว หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	๑๓๒,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๒.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก สายนางถวิล หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	๓๙๔,๒๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๕๒๖,๗๐๐</b>		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-		
	<b>รวม - โครงการ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๒.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๑๗๐,๐๐๐</b>		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๒.โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>		

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๒.ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๓.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
	<b>รวม ๔ โครงการ</b>	<b>๗๐,๐๐๐</b>		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	-	-		
	<b>รวม - โครงการ</b>	<b>-</b>		
	<b>รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ</b>	<b>๘๑๖,๗๐๐</b>		

### ๑.๓ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เป็นทางสาธารณะ การก่อสร้างถนนจึงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่มีงบแบ่งเป็นทางสาธารณะที่ชัดเจน ซึ่งทำให้พื้นที่ข้างเคียงไม่ทราบหลักเขตที่ชัดเจน จึงไม่ให้เข้าดำเนินการ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องจากมีจำนวนสมาชิก อปพร.ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการจัดฝึกอบรมทบทวนอปพร.

๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนาได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงสำหรับในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรค เช่น โรงเรียนบ้านละลม โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่และในพื้นที่ได้มือสม.ร่วมกับหมู่บ้าน มีการรณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายหรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง มีการแจกทรายอะเบทตามหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เนื่องจากพื้นที่ป่าในตำบลละลมใหม่พัฒนา ยังอยู่ในสภาพดี ไม่ได้ถูกทำลายและมีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกปี

๒. โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองได้ มีกำจัดขยะเองได้ และมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลฯ แล้วได้เพิ่มเติมเนื้อหาด้วคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ไปแล้ว

๒. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน เนื่องจากไม่มีการขอรังวัดที่ดินในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา

๓. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับดำเนินการจัดทำโครงการ

### ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

#### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ่างทอง

ตามแบบประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน (เต็ม)
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕
๓.๘ กลยุทธ์	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕

ประเด็นพิจารณา	คะแนน (เต็ม)
๓.๑๑ แผนงาน	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕
<b>คะแนนเต็ม</b>	<b>๑๐๐</b>

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ตามแบบการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน (เต็ม)
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕
<b>คะแนนเต็ม</b>	<b>๑๐๐</b>

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสภาอบต./คณะกรรมการพัฒนาฯ/สำนัก/กองต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Test & Measurement) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

#### วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๒) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๓) สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาตามแบบที่กำหนด

(๔) สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบที่กำหนด

#### ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ดังนี้

๑. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

๒. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงานแบบที่ ๓ คือ

- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวม

- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สรุปละเอียดประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปละเอียดประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา เป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑. จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความ

ยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ

รัฐบาล จังหวัด อำเภอ

- คะแนนรวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ คะแนน

- คะแนนที่คณะกรรมการติดตามฯ ประเมินได้ ๘๘๘ คะแนน

- คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๘๑

ประเด็นพิจารณา	คะแนน (เต็ม)	คะแนน รวม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐๔
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๙๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕๓
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕๒
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕๒.๕๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕๒
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔๖.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔๖
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔๖
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕๓
<b>คะแนนเต็ม</b>	<b>๑๐๐๐</b>	<b>๙๘๙</b>
<b>รวมคะแนนทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๙๑</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรการบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๙๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ ๑๘.๕๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p style="text-align: right;"><b>คะแนนเต็มรวม</b></p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๔.๙๑
	<p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ</p>	(๕)	๔.๗๓
	<p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์ /กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๗๓
	<p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstoming)</p>	(๕)	๔.๑๘

**๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ ๑๗.๑๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	<b>คะแนนเต็มรวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๗.๑๘</b>
	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(๕)	๔.๗๗
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๒๗
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๐๕
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis/Global Demand และ Trend Analysis) หรืออื่นๆ	(๓)	๔.๐๙

### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ ๕๔.๑๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<b>๓. ยุทธศาสตร์</b> ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	<b>คะแนนเต็มรวม</b> การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔.๘๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๗
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๘๒
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๒๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๔.๑๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๐๙
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๑๘
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๘๒
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๘๒

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน (เต็ม)	คะแนนรวม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐๖
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕๑
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๕๓
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๒๒
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๒๒
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๒๒
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ	๕	๕๕
๖.๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๒๒
คะแนนเต็ม	๑๐๐๐	๙๑๘
รวมคะแนนทั้งสิ้น	๑๐๐	๘๓.๔๕

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ ๙.๖๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔.๖๔
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ ๙.๗๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙.๗๓
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕.๐๐

### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ ๙.๗๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ คุรุภัณฑ์ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา คุรุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)	๑๐ (๕)	๙.๗๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๕.๐๐
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากการได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		

### ๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ศาสตร์ และแผนงานการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ได้ ๕.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕.๐๐
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ คุรุภัณฑ์ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		

## ๒.๖ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ได้ ๒๖.๓๖ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b> ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้น จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๔.๖๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๖๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๐๙

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่</p> <p>(๑) ความประหยัด (Economy)</p> <p>(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)</p> <p>(๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)</p> <p>(๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ</p> <p>(๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๙๑
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๐๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔.๐๙

### ๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ ๒๓.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ ภารกิจ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕  (๕)	๕.๐๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ ภารกิจ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒.๐๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ ภารกิจ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒.๐๐
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ ภารกิจ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะ หรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒.๐๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๕ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ อนุรักษ์ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕.๐๐
๖.๖ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ อนุรักษ์ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ อนุรักษ์ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๔๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ผลสำเร็จที่วัดได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ่างทอง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

**สรุป** ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) ดำเนินการได้จำนวน ๖๙ โครงการ จากจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๙

### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ๓/๓) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๘๐ ราย

#### ➤ ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ	เพศชาย	จำนวน ๙๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗
	เพศหญิง	จำนวน ๘๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๓
อายุ	อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓
	อายุ ๒๐-๓๐ ปี	จำนวน ๓๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗
	อายุ ๓๑-๔๐ ปี	จำนวน ๒๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐
	อายุ ๔๑-๕๐ ปี	จำนวน ๔๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
	อายุ ๕๑-๖๐ ปี	จำนวน ๔๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
	อายุมากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๒๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘

การศึกษา	ประถมศึกษา	จำนวน ๘๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๘๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑
	ปริญญาตรี	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗
	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
	อื่นๆ	จำนวน ๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน ๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙
	รับจ้าง	จำนวน ๗๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๙
	นักเรียนนักศึกษา	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๘
	เกษตรกร	จำนวน ๖๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๒
	อื่นๆ	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗

## ๒. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๘.๗๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๓
๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๕๖</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๘.๘๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๓
๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๓
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๗๖</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๘.๕๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๓
๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๕๐</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๘.๗๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๓
๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๗๙</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๘.๘๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๓
๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๖๖</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของ  
รัฐบาล จังหวัด อ่างทอง

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๘.๒๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๗
๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๔๓</b>

๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นในภาพรวม (แบบ ๓/๒) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๓๐ ราย

➤ ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก  
สามารถสรุปได้ดังนี้

<b>เพศ</b>	เพศชาย	จำนวน ๖๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๗
	เพศหญิง	จำนวน ๖๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๓
<b>อายุ</b>	อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๑๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๖
	อายุ ๒๐-๓๐ ปี	จำนวน ๑๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๒
	อายุ ๓๑-๔๐ ปี	จำนวน ๑๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕
	อายุ ๔๑-๕๐ ปี	จำนวน ๓๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๕
	อายุ ๕๑-๖๐ ปี	จำนวน ๓๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๘
	อายุมากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๑๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕
<b>การศึกษา</b>	ประถมศึกษา	จำนวน ๕๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๘
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๖๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๖
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๑
	ปริญญาตรี	จำนวน ๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕
	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
	อื่นๆ	จำนวน ๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน ๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๑๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙
	รับจ้าง	จำนวน ๖๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
	นักเรียนนักศึกษา	จำนวน ๑๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๓
	เกษตรกร	จำนวน ๒๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๑
	อื่นๆ	จำนวน ๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๒


## ๒. สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบ ๓/๒)


ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๙.๒๓	๖๐.๗๗	๐.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๓.๐๘	๕๖.๙๒	๐.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๒.๓๑	๕๗.๖๙	๐.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๕.๓๘	๕๐.๗๗	๓.๘๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๙.๒๓	๕๖.๑๕	๔.๖๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๗.๖๙	๖๑.๕๔	๐.๗๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๘.๔๖	๕๖.๑๕	๕.๓๘
๘) การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบความต้องการของประชาชน	๓๙.๒๓	๕๖.๑๕	๔.๖๒
๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔๒.๓๑	๕๔.๖๒	๓.๐๘
ภาพรวม	๔๐.๗๗	๕๖.๗๕	๒.๔๘

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาในภาพรวมสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของอบต.ละลมใหม่พัฒนา อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๕ และมีประชาชนที่ไม่พอใจผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของอบต.ละลมใหม่พัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๘

### ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของอปท.ในภาพรวม



### สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ในภาพรวม



	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
■ ภาพรวม	40.77	56.75	2.48

## ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาแล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗s ของ Mckinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม โดยวัดในระดับ ความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง เพื่อให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

### ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑. Strategy (กลยุทธ์) แผนงาน/ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

๒. Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการ เป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

๓. Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔. System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕. Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖. Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ ฝ่ายได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการฯๆ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗. Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดี และเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ผลการประเมินตนเอง

#### แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		✓
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		✓
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

## ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

### แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

##### ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

##### ๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

#### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๘

##### ๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๘	๔๐
๒. การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน	๕	๑
๓. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๔๘	๒๒
๔. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๖	๑
๕. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๙	๓
๖. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ	๖	๒
รวม	๑๖๒	๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ

**สรุป** ยุทธศาสตร์ และ จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนภูมิแท่งด้านซ้าย/สีน้ำเงิน) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ในปี ๒๕๖๘ (แผนภูมิแท่งด้านขวา/สีแดง)



### ๑.๓ ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไปซึ่งเกินศักยภาพของอบต. ที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาของอบต.

## ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของอบต.ให้มากที่สุดหรืออาจจะต้องจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนได้

๒. ควรมีประชาคมในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อคัดเลือกโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด ตามความจำเป็นเร่งด่วนและประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ควรใส่ไว้ทุกโครงการที่เสนอ

๔. ก่อนที่จะเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ในการดำเนินการ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะพิจารณาโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ย้ายปีหรือนำมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันโดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน ซึ่งจะทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพิ่มขึ้น

๖. โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้วนั้น ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ

## ๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ผลกระทบนำไปสู่นาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบ E-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีเพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ควรมีการเสนอกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน ตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ พัฒนา ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพ คนและชุมชนในเข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา ในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็น การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กองต่างๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่ โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กองนั้นก็ก็ตาม

๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้น เป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กองต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุม ใหม่พัฒนาทุกครั้ง สำนัก/กองต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงใน คำโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๑๐. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

-----